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САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗА ПОДНОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ СА ЗАМЕНОМ И УГРАДЊОМ КУПАТИЛСКЕ САНИТАРИЈЕ У ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, БЕОГРАД – ПРИХВАТИЛИШТЕ У ОКВИРУ РЈ СТАЦИОНАР


	Овим путем, Комисија за увођење у посао и примопредају радова, одлучујући о Захтеву извођача радова SGR „EXPERT“ бр. 4197, од 01.09.2021. године, даје сагласност за продужење рока за извођење поднополагачких радова са заменом и уградњом купатилске санитарије у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – Прихватилиште у оквиру РЈ Стационар, имајући у виду образложење које је навео извођач радова у Захтеву, а које се огледа у немогућности обављања радова, услед рока који је потребан за испоруку робе иностарног добављача,  с обзиром да је иностраном добављачу за испоруку предметне робе и то дечијих каскадних умиваоника, дечијих једноручних батерија, дечијих WC шоља типа „Geberit“, потребно од 30 до 60 дана, а све у зависности од увозних и царинских процедура.  
	Рок за завршетак радова истекао је дана 01.09.2021. године, те  је Комисија Наручиоца сагласна да се рок за извођење предметних радова продужи за временски период, почев од дана 01.09.2021. године, до дана 10.11.2021. године, имајући у виду рок за испоруку предметне робе, који је извођач навео у свом Захтеву и време које је потребно да се радови у потпуности изведу.
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